


# RDC Infraero



**Acompanhamento de licitações pelo RDC  
(Regime Diferenciado de Contratações)**

**Jul – Dez / 2011**

## **Acompanhamento das licitações por RDC - 2011**

A Infraero foi a primeira empresa pública a contratar serviços técnicos pelo RDC (Regime Diferenciado de Contratação).

No segundo semestre de 2011, o órgão foi responsável pela divulgação de 09 certames. Destas licitações 06 foram homologadas com sucesso e as demais tiveram seus processos fracassados ou revogados. Em 5 processos licitatórios houve a apresentação de recurso, mas somente 1 deles foi acatado culminando com o fracasso do mesmo.

Com relação às características destes certames, 7 licitações têm como objeto a contratação de serviços técnicos especializados e somente 2 contratações referem-se à execução de obras. O processo licitatório - que abrange desde a publicação do edital à homologação da proposta vencedora - registrou um prazo médio de 73 dias. O maior prazo registrado foi de 163 dias em um processo para contratação de empresa para execução de obras no Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, em Salvador.

No que concerne ao investimento no setor aeroportuário, o somatório do valor de referência das licitações contratadas totalizam R\$ 698 milhões. Em contrapartida, o total de contratações foi de R\$ 578 milhões, que quando comparado ao valor de referência observa-se uma economia de 17,09%, com valor estimado em R\$ 119 milhões.

## ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES INFRAERO - 2011

Nº	Aeroporto	UF	Escopo	Situação	Edital - inicial	Data definitiva de entrega das propostas	Resultado	Prazo total (dias)	nº de licitantes	Recursos	Aceitação ou não
001/ADNE/SBJP /2011	Castro Pinto	PB	Contratação de empresa para execução dos levantamentos topográficos, cadastrais, geotecnia, elaboração dos estudos preliminares, projetos básicos e executivos	Fracassada	24/10/2011	16/11/2011	17/11/2011	24	1	não	não
003/DALC/SGBL /2011	Antonio Carlos Jobim - Galeão	RJ	Contratação de empresa para execução de obras	Homologada	18/11/2011	14/12/2011	13/01/2012	56	1	não	não
002/ADNE/SBJP /2011	Castro Pinto	PB	Execução dos levantamentos topográficos, geotecnia, elaboração dos estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos e demais elementos necessários	Revogada	21/11/2011	21/12/2011	16/01/2012	56	-	-	-
001/ADSU/SBPA /2011	Salgado Filho	RS	elaboração e execução dos programas ambientais	Fracassada	07/11/2011	01/12/2011	01/02/2012	86	-	sim	sim
001/ADSE/SBCF /2011	Tancredo Neves - CONFINS	MG	Execuções dos serviços técnicos especializados de engenharia para o gerenciamento, assessoramento e apoio técnico à fiscalização do projeto executivo e das obras	Homologada	23/12/2011	17/01/2012	03/02/2012	42	5	não	não
002/DALC/SGBL /2011	Antonio Carlos Jobim - Galeão	RJ	Fornecimento e instalação do sistema, incluindo operação e manutenção	Homologada	31/10/2011	03/01/2012	06/03/2012	127	4	sim	não
004/DALC/SBFZ/ 2011	Pinto Martins	CE	Projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia	Homologada	16/12/2011	06/02/2012	14/03/2012	89	11	sim	não
001/ADNR/SBE G/2011	Eduardo Gomes	AM	Prestação de serviços de apoio a fiscalização da execução das obras e serviços de engenharia	Homologada	28/02/2012	28/02/2012	19/03/2012	20	8	sim	não
001/DALC/SBSV /2011	Luiz Eduardo Magalhães	BA	Execução de obras e serviços de construção	Homologada	01/11/2011	23/01/2012	12/04/2012	163	4	sim	não

## LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

### Legenda do gráfico



Valor de contrato da empresa vencedora da licitação



Valor final apresentado pelas empresas concorrentes



1º Desconto concedido pela empresa participante



2º Desconto concedido pela empresa participante

**O somatório das fases acima representa o valor inicial ou de abertura de envelope entregue pela empresa participante da licitação.**


001/ADNR/SBEG/2011 - AEROPORTO DE MANAUS

Valor de Referência R\$ 7.960.098,33

Contratado por R\$ 6.825.000,00


Empresa	Valor Final ou menor valor	Desconto 2º lance	Desconto 1º lance	Valor inicial	Ágio inicial	Ágio ou Deságio Final	Desconto total (valor final/valor inicial)
A	R\$ 6.800.000,00	R\$ 2.680.000,00	R\$ 88.061,88	R\$ 9.568.061,88	20,20%	-14,57%	-28,93%
B	R\$ 6.825.000,00	R\$ 1.135.098,33	R\$ 0,00	R\$ 7.960.098,33	0,00%	-14,26%	-14,26%
C	R\$ 6.880.189,90	R\$ 1.575.485,89	R\$ 0,00	R\$ 8.455.675,79	6,23%	-13,57%	-18,63%
D	R\$ 7.580.000,00	R\$ 379.000,00	R\$ 916.557,36	R\$ 8.875.557,36	11,50%	-4,78%	-14,60%
E	R\$ 7.776.000,00	R\$ 1.774.000,00	R\$ 358.300,02	R\$ 9.908.300,02	24,47%	-2,31%	-21,52%
F	R\$ 8.450.000,00	R\$ 4.665.623,22	R\$ 79.600,98	R\$ 13.195.224,20	65,77%	6,15%	-35,96%
G	R\$ 8.708.920,76	R\$ 477.604,58	R\$ 0,00	R\$ 9.186.525,34	15,41%	9,41%	-5,20%
H	R\$ 9.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ 93.799,24	R\$ 11.093.799,24	39,37%	13,06%	-18,87%

Manaus - Fiscalização de obras de reforma e ampliação do TPS1



## LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

**ÁGIO - Aeroporto de Manaus - Fiscalização de obras e serviços de engenharia**



**004/DALC/SBFZ/2011 AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS**


Valor de Referência R\$ 391.668.018,34

Contratado por R\$ 336.700.000,00


Empresa	Valor Final ou menor valor	Desconto 2º lance	Desconto 1º lance	Valor inicial	Ágio inicial	Deságio Final	Média acima de 50% do valor de referência	Desconto total (valor final/valor inicial)
I	R\$ 336.700.000,00	R\$ 41.768.018,34	R\$ 13.200.000,00	R\$ 391.668.018,34	0,00%	-14,03%	R\$ 391.668.018,34	-14,03%
J	R\$ 346.083.000,00	R\$ 59.242.182,34	R\$ -	R\$ 405.325.182,34	3,49%	-11,64%	R\$ 405.325.182,34	-14,62%
K	R\$ 359.080.000,00	R\$ 50.492.760,57	R\$ -	R\$ 409.572.760,57	4,57%	-8,32%	R\$ 409.572.760,57	-12,33%
L	R\$ 400.000.000,00	R\$ 35.496.769,17	R\$ -	R\$ 435.496.769,17	11,19%	2,13%	R\$ 435.496.769,17	-8,15%
M	R\$ 369.000.000,00	R\$ 75.799.343,12	R\$ -	R\$ 444.799.343,12	13,57%	-5,79%	R\$ 444.799.343,12	-17,04%
N	R\$ 350.000.000,00	R\$ 122.920.370,32	R\$ -	R\$ 472.920.370,32	20,75%	-10,64%		-25,99%
O	R\$ 387.000.000,00	R\$ 93.757.993,77	R\$ -	R\$ 480.757.993,77	22,75%	-1,19%		-19,50%
P	R\$ 388.000.000,00	R\$ 99.551.465,54	R\$ -	R\$ 487.551.465,54	24,48%	-0,94%		-20,42%
Q	R\$ 519.398.791,89	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 519.398.791,89	32,61%	32,61%		0,00%
R	R\$ 593.571.338,01	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 593.571.338,01	51,55%		R\$ 455.200.827,37	0,00%
S	R\$ 707.002.454,48	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 707.002.454,48	80,51%			0,00%

# LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

Fortaleza - Obras do TPS, acessos viários e pista de aeronaves



ÁGIO E DESÁGIO Fortaleza - Obras do TPS, acessos viários e pista de aeronaves




001/DALC/SBSV/2011 AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR

Valor de Referência R\$ 14.775.000,00 Contratado por R\$ 14.677.895,15


Empresa	Valor Final ou menor valor	Desconto 1º lance	Valor inicial	Ágio inicial	Deságio Final	Média acima de 50% do valor de referência	Desconto total (valor final/valor inicial)
T	R\$ 17.776.127,20	R\$ 7.583.668,48	R\$ 25.359.795,68	71,64%	20,31%	R\$ 17.648.069,45	-29,90%
U	R\$ 24.800.000,00	R\$ 263.259,90	R\$ 25.063.259,90	69,63%	67,85%		-1,05%
V	R\$ 14.677.895,15	R\$ 1.219.984,85	R\$ 15.897.880,00	7,60%	-0,66%	R\$ 15.897.880,00	-7,67%
X	R\$ 20.724.714,32	R\$ 158.978,80	R\$ 20.883.693,12	41,34%	40,27%		-0,76%

## LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

Salvador - Construção da Torre de Controle e edificação DECEA



Salvador - Construção da Torre de Controle e edificação DECEA




001/ADSE/SBCF/2011 - AEROPORTO  
INTERNACIONAL TANCREDO NEVES, EM  
CONFINS - MINAS GERAIS

Valor de referência R\$ 9.538.078,71 Contratado por R\$ 8.009.238,42


Empresa	Valor Final ou menor valor	Desconto 2º Lance	Desconto 1º Lance	Valor inicial	Ágio inicial	Deságio Final	Desconto total ( valor final/valor inicial)
Z	R\$ 8.084.000,00	R\$ 2.387.652,94	R\$ 1.266.000,00	R\$ 11.737.652,94	23,06%	-15,24%	-31,13%
A	R\$ 11.390.000,00	R\$ 381.551,94	R\$ 0,00	R\$ 11.771.551,94	23,42%	19,42%	-3,24%
B	R\$ 8.009.238,42	R\$ 645.530,10	R\$ 1.468.121,65	R\$ 10.122.890,17	6,13%	-16,03%	-20,88%
C	R\$ 8.999.999,99	R\$ 0,00	R\$ 538.078,78	R\$ 9.538.078,77	0,00%	-5,64%	-5,64%
D	R\$ 9.349.990,00	R\$ 6.646.818,40	R\$ 0,00	R\$ 15.996.808,40	67,72%	-1,97%	-41,55%

## LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

Confins - Gerenciamento e fiscalização ampliação TPS e const Central de Utilidades



Confins - Gerenciamento e fiscalização ampliação TPS e const Central de Utilidades



003/DALC/SBGL/2011 - AEROPORTO

INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO / GALEÃO Valor de Referência R\$ 153.596.588,54

Empresa	Valor de Referência	Valor Final ou menor valor	Desconto 2ª negociação	Desconto 1ª negociação	Valor Inicial	Desconto total (valor final/valor inicial)
E	R\$ 153.596.588,54	153.000.000,00	R\$ 8.802.000,00	R\$ 29.041.045,79	R\$ 192.041.045,79	-20,33%



# LICITAÇÕES HOMOLOGADAS - 2011

## Consórcio NOVO GALEÃO

■ Valor Final ou menor valor

■ Desconto 2ª negociação

■ Desconto 1ª negociação

